



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-35337>

Département(s) de publication : **71, 21, 89, 58**

Annonce n° **24-35337**

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-29442

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr le 25/03/2024

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Région Bourgogne-franche-comté

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 20005372600028

Ville : Besancon cedex

Code postal : 25031

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 71, 21, 89, 58

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : 71 - Saône-et-Loire : LPA les Perrières à Tournus et Lycée H. Vincenot à Louhans - Travaux d'équipement de 4 toitures en systèmes photovoltaïques

Code CPV principal - Descripteur principal : 45311200

Type de marché : Travaux

Section 4 - Informations rectificatives

- Date et heure limite de remise des PLIS : LUNDI 08 AVRIL 2024 À 17H00 reporté au LUNDI 22 AVRIL 2024 À 17H00 Délai prévisionnel global de l'opération : Durée globale de l'opération : 8 mois porté à 8,5 mois comprenant la période de préparation, les travaux, le délai de raccordement au réseau ENEDIS et la prestation de mise en service (cf planning prévisionnel), dont Durée des travaux : 19 semaines portée à 33 semaines, y compris 8 semaines de préparation portée à 17 semaines de préparation : - Phase 1 : Travaux de mise en oeuvre de l'installation photovoltaïque pour les 2 sites : 9 semaines de travaux portée à 13 semaines dont 5 semaines portée à 7 semaines pour LOUHANS et 4 semaines portée à 6 semaines pour TOURNUS - Phase 2 : Mise en service des installations photovoltaïques après l'intervention d'ENEDIS (délai estimatif de 8 mois, dont 3 pour avoir le devis) : 2 semaines maximum après

l'intervention d'ENEDIS - Délai inchangé La date prévisionnelle de démarrage de la période de préparation est prévue pour : 06/05/2024 reportée au 20/05/2024. La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour : 01/07/2024 reportée au 16/09/2024.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/03/2024