



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de modification du marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-57554>

Département(s) de publication : **75, 77**

Annonce n° **25-57554**

Section 1 - Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel : EPTB SEINE GRANDS LACS

Section 2 - Procédure

2.1 Procédure

Titre : OPÉRATION DE SITE PILOTE DE LA BASSÉE MARCHE D'ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Description : Le marché a pour objet la réalisation de prestations d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination, de la phase ACT à la livraison des ouvrages et expiration du délai de Garantie de Parfait Achèvement sur le site du projet pilote de la Bassée en Seine et Marne (77).

Identifiant de la procédure : b294cc88-ae69-42ec-aa89-26cd424537d8

Identifiant interne : 2020-506

2.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Informations complémentaires : Site pilote de la Bassée - département 77

2.1.4 Informations générales

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section 5 - Lot

5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

Titre : OPÉRATION DE SITE PILOTE DE LA BASSÉE MARCHE D'ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Description : Le marché a pour objet la réalisation de prestations d'Ordonnancement, de Pilotage et de Coordination, de la phase ACT à la livraison des ouvrages et expiration du délai de Garantie de Parfait Achèvement sur le site du projet pilote de la Bassée en Seine et Marne (77).

Identifiant interne : 2020-506

5.1.1 Objet

Nature du marché : Services

Nomenclature principale (cpv) : 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

5.1.2 Lieu d'exécution

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Informations complémentaires : Site pilote de la Bassée - département 77

5.1.3 Durée estimée

Durée : 60 Mois

5.1.6 Informations générales

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris

Organisation qui signe le marché : EPTB SEINE GRANDS LACS

Section 6 - Résultats

Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis : 777,640 Euro

6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

6.1.2 Informations sur les lauréats

Lauréat :

Nom de la partie appelante : VIATEC-ECO - Quatorze IG

Chef de file du soumissionnaire : VIATEC-ECO - mandataire

Nom officiel : Quatorze IG - cotraitant

Offre :

Identifiant de l'offre : Offre VIATEC-ECO / QUATORZE IG

Identifiant du lot ou groupe de lots : LOT-0001

Valeur de l'offre : 777,640 Euro

Sous-traitance : Non

Informations relatives au marché :

Identifiant du marché : Offre VIATEC-ECO - QUATORZE IG

Date à laquelle le lauréat a été choisi : 06/10/2020

Date de conclusion du marché : 21/10/2020

Organisation qui signe le marché : EPTB SEINE GRANDS LACS

Section 7 - Modification

7.1 Modification

Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent : c2644b1c-3ffd-4bc1-9536-799b4c119e8e-01

Identifiant du contrat modifié : CON-0001

Raison de la modification : Besoin de travaux, de services ou de fournitures supplémentaires de la part du contractant initial.

Description : L'avenant a pour objet : -d'intégrer des prestations supplémentaires sur la tranche ferme, -de prolonger les délais d'exécution de la tranche optionnelle 1.

7.1.1 Modification

Description des modifications : - Afin d'accompagner la fin des travaux au niveau de la tranche optionnelle 1, il est nécessaire de prolonger le délai d'exécution de la tranche optionnelle 1 de 17 mois, tranche Optionnelle 1 pour accompagner la poursuite des travaux, l'accompagnement allégé pendant la MEET, le Suivi fin travaux station et OA pour un montant total de 142 276,66 euros HT sur la base des travaux devenus nécessaires. Montant total HT du marché (TF + TO1+TO2) après avenants : 941 371,66 euros HT

Section 8 - Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel : EPTB SEINE GRANDS LACS

Numéro d'enregistrement : 20007522400010

Ville : Paris

Code postal : 75012

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Adresse électronique : marches@seinegrandslacs.fr

Téléphone : 0144752929

Rôles de cette organisation :

Acheteur

Organisation qui signe le marché

8.1 ORG-0004

Nom officiel : Quatorze IG - cotraitant

Numéro d'enregistrement : 49994440300033

Ville : Paris

Code postal : 75013

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0003

Nom officiel : VIATEC-ECO - mandataire

Numéro d'enregistrement : 78998754200022

Ville : Torcy

Code postal : 77200

Subdivision pays (NUTS) : Seine-et-Marne (FR102)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Soumissionnaire

Chef de groupe

Lauréat de ces lots : LOT-0001

8.1 ORG-0002

Nom officiel : Tribunal administratif de Paris

Numéro d'enregistrement : 17750005500013

Ville : Paris

Code postal : 75181

Subdivision pays (NUTS) : Paris (FR101)

Pays : France

Rôles de cette organisation :

Organisation chargée des procédures de recours

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis : 8db743a6-2902-4f13-89f5-2ce895f413ff - 01

Type de formulaire : Modification du marché

Type d'avis : Avis de modification de marché

Date d'envoi de l'avis : 22/05/2025 à 09:44

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible : français

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/05/2025