



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis de modification du marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:26-30625>

Département(s) de publication : 13

Annonce n° 26-30625

---

### Section 1 - Acheteur

#### 1.1 Acheteur

**Nom officiel** : Communauté d'Agglomération ACCM

### Section 2 - Procédure

#### 2.1 Procédure

**Titre** : Travaux de réhabilitation et de régulation du canal de la haute Crau - phase 2 (tronçon mas d'Artaud) - Commune d'Arles

**Description** : Travaux de réhabilitation et de régulation du canal de la haute Crau - phase 2 (tronçon mas d'Artaud) - Commune d'Arles

**Identifiant de la procédure** : 43cb47f7-8c00-492f-8524-f05ba3cfea44

##### 2.1.1 Objet

**Nature du marché** : Marché de travaux

**Nomenclature principale** ( cpv ) : 45112500 Travaux de terrassement

##### 2.1.2 Lieu d'exécution

**Pays** : France

##### 2.1.4 Informations générales

**Informations complémentaires** : Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Marseille Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours:Tribunal Administratif de Marseille Organisation qui signe le marché:Communauté d'Agglomération ACCM

**Base juridique** :

Directive 2014/24/UE

Formalisée

### Section 5 - Lot

## 5.1 Identifiant technique du lot : LOT-0001

**Titre** : Travaux de réhabilitation et de régulation du canal de la haute Crau - phase 2 (tronçon mas d'Artaud) - Commune d'Arles

**Description** : Travaux de réhabilitation et de régulation du canal de la haute Crau - phase 2 (tronçon mas d'Artaud) - Commune d'Arles

**Identifiant interne** : 2025-014

### 5.1.6 Informations générales

**Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui**

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

**Organisation chargée des procédures de recours** : Tribunal Administratif de Marseille

**Organisation qui signe le marché** : Communauté d'Agglomération ACCM

## Section 6 - Résultats

### 6.1 Résultat – Identifiants des lots : LOT-0001

#### 6.1.2 Informations sur les lauréats

**Lauréat** :

**Nom de la partie appelante** : Groupement solidaire GUINTOLI (mandataire)/ MASONI / EHTP

**Chef de file du soumissionnaire** : GUINTOLI (mandataire)

**Nom officiel** : MASONI, EHTP

**Offre** :

**Identifiant de l'offre** : TEN-0001

**Identifiant du lot ou groupe de lots** : LOT-0001

**Valeur de l'offre** : 1,243,770 Euro

**L'offre a été classée** : oui

**Sous-traitance** : Oui

**La valeur de la sous-traitance est connue** : oui

**Valeur de la sous-traitance** : 106,325 Euro

**Le pourcentage de la sous-traitance est connu** : non

**Informations relatives au marché** :

**Identifiant du marché** : 2025-014

**Date à laquelle le lauréat a été choisi** : 24/06/2025

**Date de conclusion du marché** : 24/07/2025

**Organisation qui signe le marché** : Communauté d'Agglomération ACCM

## Section 7 - Modification

## 7.1 Modification

**Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent :** 505884-2025

**Identifiant du contrat modifié :** CON-0001

**Raison de la modification :** Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.

**Description :** Le présent avenant a pour objet d'ajouter des travaux supplémentaires rendus nécessaires en cours d'exécution par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait raisonnablement prévoir lors de la passation du marché et d'acter en conséquence le nouveau montant du marché. prévoir, au sens de l'article R.2194-5 du Code de la commande publique. Ces prestations supplémentaires, qui ne figuraient pas dans le marché initial, ne peuvent être confiées à un autre opérateur économique sans inconvénient technique et économique majeur pour le pouvoir adjudicateur, au sens de l'article R.2194-2 du Code de la commande publique.

### 7.1.1 Modification

**Description des modifications :** Les modifications du marché public décrites ci-avant constituent des travaux supplémentaires rendus nécessaires par des circonstances que l'acheteur diligent ne pouvait raisonnablement prévoir, au sens de l'article R.2194-5 du Code de la commande publique. Ces circonstances tiennent notamment : • à la décision intervenue postérieurement à la notification du marché de modifier les modalités de dévoiement et d'enfouissement du réseau de télécommunications, • à l'impossibilité pour le concessionnaire concerné d'intervenir dans les délais compatibles avec le calendrier contraint de remise en eau du canal, • à l'adaptation des ouvrages de prises d'eau rendue nécessaire par des contraintes techniques apparues en cours d'exécution, • à l'indisponibilité des moyens mécaniques de l'INRAP pour la réalisation des sondages archéologiques dans le respect du planning impératif de l'opération. Ces prestations supplémentaires : • ne modifient pas la nature globale du marché, • demeurent strictement nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage, • représentent une augmentation de 11,85 % du montant initial, 3/ Actualisation de la durée des travaux Compte tenu des prestations complémentaires liées aux dévoiements de réseaux de téléphonie et aux sondages archéologiques ayant ralenti l'avancement des travaux, le délai de la phase travaux correspondant au délai partiel n°1 a été prolongé de sept (7) semaines Cette prolongation a été notifiée au titulaire par ordre de service n°05 en date du 11 février 2026. Le présent avenant entérine contractuellement cette prolongation, laquelle constitue la conséquence directe des prestations supplémentaires rendues nécessaires en cours d'exécution. La nouvelle date d'achèvement retenue pour le délai partiel n°1 est fixée au 5 avril 2026 au soir. Il est précisé que la date de remise en eau du canal de la Haute Crau n'est en aucun cas reportée et reste programmée au 15 mars 2026.

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

**Nom officiel :** Communauté d'Agglomération ACCM

**Numéro d'enregistrement :** Autorité locale

**Numéro d'enregistrement :** Acheteur

**Département :** 13

**Ville :** ARLES

**Code postal :** 13637

**Subdivision pays (NUTS) :** Bouches-du-Rhône ( FRL04 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Acheteur Organisation qui signe le marché

**Adresse électronique :** c.armandi@agglo-accm.fr

**Téléphone :** 0486526006

**Rôles de cette organisation :**

**Acheteur**

**Organisation qui signe le marché**

#### 8.1 ORG-0002

**Nom officiel :** Tribunal Administratif de Marseille

**Numéro d'enregistrement :** 171 300 056 00016

**Adresse postale :** 22 à 24 rue Breteuil

**Ville :** MARSEILLE CEDEX 06

**Code postal :** 13281

**Subdivision pays (NUTS) :** Bouches-du-Rhône ( FRL04 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Organisation chargée des procédures de recours. Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

**Rôles de cette organisation :**

**Organisation chargée des procédures de recours**

#### 8.1 ORG-0003

**Nom officiel :** GUINTOLI (mandataire)

**Numéro d'enregistrement :** 447 754 086 00018

**Ville :** TARASCON

**Code postal :** 13156

**Subdivision pays (NUTS) :** Bouches-du-Rhône ( FRL04 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Soumissionnaire Chef de groupe

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Chef de groupe**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001

#### 8.1 ORG-0004

**Nom officiel :** MASONI

**Numéro d'enregistrement :** 30814829500030

**Ville :** arles

**Code postal :** 13200

**Subdivision pays (NUTS) :** Bouches-du-Rhône ( FRL04 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Soumissionnaire

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001

8.1 ORG-0005

**Nom officiel :** EHTP

**Numéro d'enregistrement :** 439 987 405 00024

**Ville :** SAINT-ETIENNE-DU-GRES

**Code postal :** 13103

**Subdivision pays (NUTS) :** Bouches-du-Rhône ( FRL04 )

**Pays :** France

**Point de contact :** Soumissionnaire

**Rôles de cette organisation :**

**Soumissionnaire**

**Lauréat de ces lots :** LOT-0001

#### **Informations relatives à l'avis**

**Identifiant/version de l'avis :** 9b626536-4a3e-4fc3-8837-cc4aedc05c24 - 01

**Type de formulaire :** Modification du marché

**Type d'avis :** Avis de modification de marché

**Date d'envoi de l'avis :** 24/03/2026 à 16:05

**Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible :** français

---

**Date d'envoi du présent avis à la publication :** 24/03/2026